b	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa		Duração	Início	Término	D	Predecessoras	11/Jul/21 D	S	т	
1	**	Prospecção										
2	*	Proposta Técnica										
3	*	Estudar domínio da aplicação		2 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21					
4	*	Reunir com o Fornecedor de re	quisitos	2 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	3		T.		
5	*	Redigir Proposta Técnica		1 hr	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	4		*		
6	*	Revisar Proposta Técnica		0,5 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	5		1		
7	*	Aprovar Proposta Técnica		0,3 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	6				
8	-5											
9	*	Estimativa Preliminar de Tama	nho									
10	*	Estimar Tamanho do Projeto		1,5 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21					
11	*	Revisar Estimativa de Tamanho	de Projeto	1 hr	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	10				
12	-5											
13	*?	Estimativa Preliminar de Crono Orçamento	ograma e									
14	*	Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminares Revisar Cronograma e Orçamento Preliminares		3 hrs	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21					
15	*			1 hr	Seg 12/07/21	Seg 12	/07/21	14				
16	-5											
17	-5											
18	*?	Análise	nálise									
19	*?	Documentos de requisitos	3									
		Tarefa		Resumo	o Inativo		Tarefas ex	ternas				
		Divisão Marco Resumo		Tarefa I	Manual		Marco ext	erno	\Diamond			
				Somente duração			Data limite		•			
-	o: Projeto1				lo de Resumo Manual		Andamento					
vata: S	Seg 26/07/21	Resumo do projeto			Resumo Manual		Progresso manual					
		Tarefa Inativa			te início	Е	J					
		Marco Inativo			te término	3						
				Г	Página 1							_

Ð		Nome da Tarefa		Duração	Início		Término	F	redecessoras	11/Jul/21 D	S	т		
20	*	Reunir-se com o Cliente		6 hrs	s Ter 13/07/21		Ter 13/07/	21						
21	*	Elaborar documento de requisitos		12 hrs	Ter 13/07/21		Qui 15/07/	' 21 2	20					
22	*	Revisar Documento de requisitos		4 hrs	Qui 15/07/21		Qui 15/07/	' 21 2	21					
23	*	Submeter DTE para aprovação de cli	ente	2 hrs	Sex 16/07/21		Sex 16/07/	'21 ²	.2					
24	-5													
25	*	Matriz de Rastreabilidade Bidirecion	nal											
26	*	Elaborar MRB		12 hrs	Sex 16/07/21		Seg 19/07/	/21						
27	*	Revisar MRB		6 hrs	s Seg 19/07/21		Ter 20/07/	7/21 26	16					
28	-5													
29	*	Planejamento												
30	*	Pesquisa de Soluções já existentes		8 hrs	Seg 19/07/21	Seg 19/0		7/21						
31 Definir L		Definir Linguagens e Frameworks a serem utilizados		6 hrs	Seg 19/07/21		Seg 19/07/	/21						
32	*	Definir equipe de Desenvolvedores r	no Projeto	3 hrs	Seg 19/07/21		Ter 20/07/	7/21 31	31					
33	- 5													
34	- 5													
25		Projeto												
36	*	Diagrama de classes	ama de classes											
37	*	Elaborar diagrama de Casos de Usos		4 hrs	Ter 20/07/21		Ter 20/07/	/07/21						
38	*	Elaborar diagrama de sequência		2 hrs	Ter 20/07/21		Ter 20/07/21	21						
39	*	Elaborar diagrama de classes		8 hrs	Ter 20/07/21		Ter 20/07/	21						
		Tarefa		Resumo	o Inativo			Tarefas exter	nas					
		Divisão		Tarefa I	Manual			Marco exterr	10	\Diamond				
		Marco ♦		Somente duração			Data limite			•				
,	Projeto1	Resumo Resumo do projeto		Acúmu	lo de Resumo Manual		Andamento							
ata. Se	g 26/07/21			Resumo Manual			Progresso manu		anual					
		Tarefa Inativa		Somen	te início	Е		-						
					te término	3								
		1		P	agina 2									

1	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Dura	ção Início	Término	Predecesso	oras 11/Jul/2 ²	l S	т	
40	*	Revisar diagrama de classes	1 hr	Qua 21/07/21	1 Qua 21/0	7/21 39				
41	*	Atualizar MRB	1 hr	Qua 21/07/22	1 Qua 21/0	7/21 40				
42	-5									
43	*?	Modelo entidade relacionamento								
44	*	Elaborar MER	3 hrs	Qui 22/07/21	Qui 22/07	//21				
45	*	Revisar MER	1,5 h	nrs Qui 22/07/21	Qui 22/07	² /21 44				
46	-5									
47	-5									
48	*?	Implementação								
49	*	Release01								
50	*	[RFS01] - Inserir Usuário	3 hrs	Sex 23/07/21	Sex 23/07	//21				
51	*	[RFS03] - Inserir Categoria	5 hrs	Sex 23/07/21	Sex 23/07	//21				
52	*	[RFS04] - Inserir Carros	6 hrs	Sex 23/07/21	Sex 23/07	//21				
53	*	[RFS05] - Inserir Especificações	3 hrs	Sex 23/07/21	Sex 23/07	//21				
54	*	[RFS07] - Consultar Usuário	3 hrs	Sex 23/07/21	Sex 23/07	//21 50				
55	*	[RFS08] - Consultar Carros	4 hrs	Sex 23/07/21	Sáb 24/07	7/21 52				
56	*	[RFS10] - Consultar Categoria	8 hrs	Sex 23/07/21	Sáb 24/07	7/21 51				
57	*	[RFS11] - Consultar Especificações	4 hrs	Sex 23/07/21	Sáb 24/07	7/21 54				
58	-5									
59	*?	Release02								
60	*	[RFS13] - Alterar Funcionário	4 hrs	Seg 26/07/21	Seg 26/07	//21				
61	*	[RFS14] - Alterar Carros	6 hrs	Seg 26/07/21	Seg 26/07	7/21				
		Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas				
		Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	\Diamond			
Projeto: Projeto1		Marco	♦	Somente duração		Data limite	•			
_	g 26/07/21	Resumo		Acúmulo de Resumo Manua		Andamento				
	9 -0/0//-	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual				
		Tarefa Inativa		Somente início	Е					
		Marco Inativo		Somente término	3					
		1		Página 3						_

d	A	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	11/Jul/21	ς	-	ı
62		*	[RFS15] - Alterar Categoria	5 hrs	Seg 26/07/21	Seg 26/07/21		D			
63		*	[RFS16] - Alterar Especificações	3 hrs	Seg 26/07/21	Seg 26/07/21					
64		*	[RFS19] - Remover Usuário	3 hrs	Ter 27/07/21	Ter 27/07/21					
65		*	[RFS21] - Remover Carros	6 hrs	Ter 27/07/21	Ter 27/07/21					
66		*	[RFS22] - Remover Categoria	2 hrs	Qua 28/07/21	Qua 28/07/21					
67		*	[RFS23] - Remover Especificações	3 hrs	Qua 28/07/21	Qua 28/07/21					
68		-5									
69		*?	Monitoramento e controle								
70		*?	Desempenho								
71		*	Coleta de informações de desempenho	8 hrs	Qui 29/07/21	Qui 29/07/21					
72		*	Medição de infomações de desempenho	8 hrs	Sex 30/07/21	Sex 30/07/21	71				
73		*	Disseminação de informação de desempenho	8 hrs	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21	72				
74		-5									
75		*?	Fechamento								
76		*	Fechar as contas	2 hrs	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21	72				
77		*	Aceitação Final da entrega	10 hrs	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21	76				









