

Nome da tarefa		jul 11							jul 18							jul 25							ago 1							ago 8						
		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	--- Prospecção ---																																			
2	Proposta Técnica																																			
3	Estudar domínio da aplicação																																			
4	Reunir com o Fornecedor de requisitos																																			
5	Redigir Proposta Técnica																																			
6	Revisar Proposta Técnica																																			
7	Aprovar Proposta Técnica																																			
8																																				
9	Estimativa Preliminar de Tamanho																																			
10	Estimar Tamanho do Projeto																																			
11	Revisar Estimativa de Tamanho de Projeto																																			
12																																				
13	Estimativa Preliminar de Cronograma e Orçamento																																			
14	Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminares																																			
15	Revisar Cronograma e Orçamento Preliminares																																			
16																																				
17																																				
18	--- Análise ---																																			
19	Documentos de requisitos																																			
20	Reunir-se com o Cliente																																			
21	Elaborar documento de requisitos																																			
22	Revisar Documento de requisitos																																			
23	Submeter DTE para aprovação de cliente																																			
24																																				
25	Matriz de Rastreabilidade Bidirecional																																			
26	Elaborar MRB																																			
27	Revisar MRB																																			
28																																				
29	Planejamento																																			
30	Pesquisa de Soluções já existentes																																			
31	Definir Linguagens e Frameworks a serem utilizado																																			
32	Definir equipe de Desenvolvedores no Projeto																																			
33																																				
34																																				
35	--- Projeto ---																																			
36	Diagrama de classes																																			
37	Elaborar diagrama de Casos de Usos																																			
38	Elaborar diagrama de sequência																																			
39	Elaborar diagrama de classes																																			
40	Revisar diagrama de classes																																			
41	Atualizar MRB																																			

	Nome da tarefa	jul 11							jul 18							jul 25							ago 1							ago 8						
		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
42																																				
43	Modelo entidade relacionamento																																			
44	Elaborar MER																																			
45	Revisar MER																																			
46																																				
47																																				
48	--- Implementação ---																																			
49	Release01																																			
50	[RFS01] - Inserir Usuário																																			
51	[RFS02] - Inserir Aluguel																																			
52	[RFS03] - Inserir Categoria																																			
53	[RFS04] - Inserir Carros																																			
54	[RFS05] - Inserir Especificações																																			
55	[RFS06] - Inserir Faixa de Preços																																			
56																																				
57	Release02																																			
58	[RFS07] - Consultar Usuário																																			
59	[RFS08] - Consultar Carros																																			
60	[RFS09] - Consultar Aluguel																																			
61	[RFS10] - Consultar Categoria																																			
62	[RFS11] - Consultar Especificações																																			
63	[RFS12] - Consultar Faixa de Preço																																			
64																																				
65	Release03																																			
66	[RFS13] - Alterar Funcionário																																			
67	[RFS14] - Alterar Carros																																			
68	[RFS15] - Alterar Categoria																																			
69	[RFS16] - Alterar Especificações																																			
70	[RFS17] - Alterar Preço																																			
71	[RFS18] - Alterar Aluguel																																			
72																																				
73	Release04																																			
74	[RFS19] - Remover Usuário																																			
75	[RFS20] - Remover Aluguel																																			
76	[RFS21] - Remover Carros																																			
77	[RFS22] - Remover Categoria																																			
78	[RFS23] - Remover Especificações																																			
79	[RFS24] - Remover Preço																																			
80																																				
81																																				
82	--- Monitoramento e controle ---																																			
83	Desempenho																																			
84	Coleta de informações de desempenho																																			
85	Medição de infomações de desempenho																																			

Nome da tarefa		jul 11							jul 18							jul 25							ago 1							ago 8						
		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
86	Disseminação de informação de desempenho																																			
87																																				
88	Fechamento																																			
89	Fechar as contas																																			
90	Aceitação Final da entrega																																			